

① free プロジェクト管理の導入に向けた計画策定

② free プロジェクト管理の社内運用体制構築にかかる教育計画の策定

③ 月額:20,000円~100,000円、年額:240,000~1,200,000円
※計画策定の粒度に応じて金額が変動致します。すべて税抜

freeプロジェクト管理 機能一覧

工数管理

シンプルな工数入力画面

カレンダー連携 (Googleカレンダー / Office 365 outlook)

管理者による工数実績の代理入力

工数の自動チェック、リマインド

タグを用いた工数分析



シンプルなUIとカレンダーからの予定取り込みにより、現場に定着する工数入力

プロジェクト管理・収支管理

レポート・ダッシュボード

アサインプランニング

工数単価の世代管理

タグを用いた案件管理

タグを用いたプロジェクト収支分析



プロジェクトごとだけでなくタグを用いたプロジェクト横断の収支分析

外部連携

カレンダー連携 (工数登録の入力効率化)

人事労務free連携 (勤怠実績取り込み)

会計free連携 (受注先/発注先マスタ取り込み)

他社勤怠サービス連携 (King of Time等)

各種API



あらかじめ用意されているサービスとの連携だけでなく、APIを使った独自の連携開発による業務改善が可能

インポート/エクスポート

収支管理表のエクスポート

工数実績のエクスポート

従業員マスタのインポート

プロジェクトマスタのインポート/エクスポート

単価マスタのインポート/エクスポート



インポートにより既存サービスからの乗り換えも少ない手間で見込可能
エクスポート機能で現行業務での活用も可能

導入に向けて準備すべきこと

把握したい数値と入力項目の定義

必要な情報を効率良く手間を掛けずに取得するための要件を定義します。

入力を中心とした業務フローの整理

どの情報をどこに入力すべきか、入カスケジュールも含めて整理する。

的確なレポート作成に必要なアウトプットしたい情報の整理

工数管理の効率化・クラウド化により、見たい指標をレポート化することに重きを置けるため、どのようなレポートを作成すべきかを整理する。